

Акт о результатах контроля от 25.11.2020

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация котла водогрейного ДЕ25-14 котельной «Амурсельмаш»	2020	2020	№ 1	14 442,65	14 442,65	Увеличение КПД котла (5-6%) после замены изношенных конвективных и экранных труб. Снижение расхода топлива (мазута), удельного расхода условного топлива для предприятия в целом.